

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL

Obra: Cobertura quadra poliesportiva pequena: 622,15m²
Endereço: E.M.E.F Francisco Fromming - 4º Distrito - HARMONIA

ART Nº: 8159199

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

It	DESCRIÇÃO	1ª Etapa executada	30 dias	60 dias	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%		100%
		5.495,64	982,05		982,05
2	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	55,71%	50%	50%	100%
		116.147,55	50.686,22	50.686,22	101.372,44
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0%	100%	0%	100%
		0,00	7.302,89		7.302,89
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	0%	0%	100%	100%
		0,00		9.382,47	9.382,47
5	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	0%	0%	100%	100%
		0,00		2.616,71	2.616,71
6	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	39,92%	0%	100%	100%
		2.306,63		4.718,37	4.718,37
7	SERVIÇOS DIVERSOS	0%	0%	100%	100%
		0,00		1.872,67	1.872,67
TOTAL DA PARCELAS		R\$ 123.949,82	R\$ 58.971,16	R\$ 69.276,44	
TOTAL GERAL					R\$ 128.247,60

São Lourenço do Sul, Janeiro de 2019

Eng. Civil Fabricio Braga Gehling
Crea-RS: 124666-D
CPF: 802.780.510-49