

Cronograma Complementar

Obra: Cobertura quadra poliesportiva pequena: 622,15m²
Endereço: E.M.E.F Francisco Fromming - 4º Distrito - HARMONIA

ART Nº: 8159199

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

It	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA PINTURA, DESMOBILIZAÇÃO	86,24%	13,76%	100%
		28.191,04	5.053,20	33.244,24
TOTAL DA PARCELAS		R\$ 28.191,04	R\$ 5.053,20	
TOTAL GERAL				R\$ 33.244,24

São Lourenço do Sul, Julho de 2019

Eng. Civil Fabricio Braga Gehling
Crea-RS: 124666-D
CPF: 802.780.510-49